

# Rétroplanning de principe - ESPER

Sous-condition de maquettes et phases de test validés dans les délais

		JANVIER				FEVRIER				MARS				AVRIL				MAI				
		06-10	13-17	20-24	27-31	03-07	10-14	17-21	24-28	03-07	10-14	17-21	24-28	31-04	07-11	14-18	21-25	28-02	05-09	12-16	19-23	26-30
<b>Conception</b>																						
	Qui ?																					
Scénarisation / zoning	CN																					
Validation scénarisation / zoning avec Alter / Retour	ESPER / CN																					
Lot 1 : Maquettes de principe + charte graphique du site	CN																					
Validation des maquettes de principe + charte avec Alter / Retour	ESPER / CN																					
Lot 2 : Déclinaison maquettes restantes	CN																					
Validation Maquettes DEF avec alter/retour	CN / ESPER																					
<b>Production</b>																						
	Qui ?																					
Intégration html	CN																					
Développements Back Office	CN																					
Développements Front Office	CN																					
Tests, recettes et mise en ligne	Qui ?																					
Tests et recettes	ESPER																					
Corrections / debugage avec suivi des retours	CN / ESPER																					
Mise en ligne	CN																					

CN : Clair et Net.

Production  
Deadlines

